

Kreditabrechnung

Projekt	Sanierung Bootsanbindestellen und Schwemmgutabscheider Kieswerk Risi				
Projekt-Nr.	187	Axioma-Nr.	4.731		
Beschluss	Gemeindeversammlung	25. Juni 2018		CHF	275'000.00
Kto.Nr.	10800.19		Total Ausgaben	CHF	208'456.75
			Kreditüberschreitung	CHF	66'543.25

Begründung Kreditüberschreitung:

Subvention (mit x markieren) ja: nein: x

Unternehmer / Arbeitsgattung	Beleg Nr.	Faktura-Datum	Betrag ohne MwSt / CHF	MwSt. 7.7% CHF	Faktura-Betrag CHF
Amt für Grundstücke + Gebäude, Bern	2216	06.07.2018	249.98	19.25	250.00
Regierungsstatthalteramt, Wangen	3582	29.10.2018	1'729.75		1'729.75
Scheidegger, Langenthal	4251	28.12.2018	1'844.55	142.05	1'986.60
Scheidegger, Langenthal	2154	04.07.2019	10'000.00	770.00	10'770.00
Scheidegger, Langenthal	2162	04.07.2019	1'425.00	109.75	1'534.75
Zaunteam, Bützberg	4341	10.12.2019	4'750.80	365.80	5'116.60
Scheidegger, Langenthal	4607	27.12.2019	4'000.00	308.00	4'308.00
Scheidegger, Langenthal	4606	27.12.2019	451.40	34.75	486.15
Scheidegger, Langenthal	4605	27.12.2019	262.50	20.20	282.70
BR Bauhandel AG, Langenthal	202	23.01.2020	915.60	70.50	986.10
Held Gartenpflege, Aarwangen	439	01.02.2020	445.75	34.30	480.05
IFF AG, Niederbipp	386	31.01.2020	242.55	18.70	261.25
Scheidegger, Langenthal	745	09.03.2020	7'000.00	539.00	7'539.00
Scheidegger, Langenthal	1156	06.04.2020	5'000.00	385.00	5'385.00
Scheidegger, Langenthal	1152	06.04.2020	178.10	13.70	191.80
Sutter Bauunternehmung AG, Hellsau	1088	09.04.2020	85'554.00	6'587.65	92'141.65
Thommen AG, Aarwangen	1160	07.04.2020	255.00	19.65	274.65
FR Metallabu AG, Langenthal	1247	27.04.2020	548.40	42.25	590.60
Held Gartenpflege, Aarwangen	1246	21.04.2020	3'707.10	285.45	3'992.55
FR Metallabu AG, Langenthal	1386	11.05.2020	14'751.75	1'135.90	15'887.55
Scheidegger AG, Langenthal	4407	30.12.2020	4'048.30	311.70	4'360.00
Scheidegger AG, Langenthal	4408	30.11.2020	78.00	6.00	84.00
Sutter Bauunternehmung AG, Hellsau	747	12.03.2021	31'493.00	2'424.95	33'917.95
Scheidegger AG, Langenthal	4447	31.12.2021	1'329.60	102.40	1'432.00
Sutter Bauunternehmung AG, Hellsau		26.09.2022	2'785.50	214.50	3'000.00
Scheidegger AG, Langenthal		26.09.2022			2'191.70
Zwischentotal Investitionskredit			183'046.63	14'094.60	199'180.40

Kreditabrechnung

Projekt Sanierung Bootsanbindestellen und Schwemmgutabscheider Kieswerk Risi

Projekt-Nr. 187 Axioma-Nr. 4.731

gebucht auf Kto. 9630.3430.00 baul. UH Dritte / LR				
Scheidegger AG, Langenthal		6'887.50	530.35	7'417.85
Scheidegger AG, Langenthal		373.25	28.75	402.00
Burggemeinde, Roden		1'352.35	104.15	1'456.50
Zwischentotal Laufende Rechnung (bereits abgerechnet)		8'613.10	663.20	9'276.35
Total Projektausgaben		180'261.13	13'746.95	208'456.75

Vollständig- und Richtigkeitsbestätigung:
Kommissionsbeschluss vom: 05.10.2022

Baukommission


Simon Morgenthaler
Präsident


Beat Rickenbacher
Sekretär

Geprüft mit Finanzbuchhaltung:


13.10.2022


Thomas Knell
Finanzverwalter

Kenntnisnahme durch den
Gemeinderat:

17.10.2022

Gemeinderat


Kurt Bläuenstein
Präsident


Heinz Burgener
Geschäftsleiter

Kenntnisnahme durch die
Gemeindeversammlung:

.....

Gemeindeversammlung

Kurt Bläuenstein
Präsident

Heinz Burgener
Geschäftsleiter