

Kreditabrechnung

Projekt	Einführung Tempo 30				
Projekt-Nr.	152	Axioma-Nr.	2013-39 / 4.211.1		
Beschluss	Gemeindeversammlung	26. Juni 2017		CHF	375'000.00
Kto.Nr.	6150.5010.9002		Total Ausgaben	CHF	278'281.35
			Kreditunterschreitung	CHF	96'718.65

Begründung Kreditüberschreitung:

Subvention (mit x markieren) ja: nein:
 Institution: CHF 0.00

Unternehmer / Arbeitsgattung	Beleg Nr.	Faktura-Datum	Betrag ohne MwSt / CHF	MwSt. 7.7% CHF	Faktura-Betrag CHF
gemäss Kontoauszug 2022					18'670.15
gemäss Kontoauszug 2021					16'466.70
gemäss Kontoauszug 2020					840.05
gemäss Kontoauszug 2019					126'744.35
gemäss Kontoauszug 2018					111'139.60
gemäss Kontoauszug 2017					4'420.50
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Total			-	-	278'281.35

Baukommission

Vollständig- und Richtigkeitsbestätigung:
 Kommissionsbeschluss vom:


11.11.2022


 Simon Morgethaler
 Präsident


 Beat Rickenbacher
 Sekretär

Geprüft mit Finanzbuchhaltung:

03.11.2022


 Thomas Knell
 Finanzverwalter

Kenntnisnahme durch den
 Gemeinderat:

- 7. NOV. 2022

Gemeinderat

 Kurt Blauenstein
 Präsident


 Heinz Burgener
 Geschäftsleiter

Kreditabrechnung

Projekt Einführung Tempo 30

Projekt-Nr. 152 Axioma-Nr. 2013-39 / 4.211.1

Gemeindeversammlung

Kenntnisnahme durch die
Gemeindeversammlung:

Kurt Bläuenstein
Präsident

Heinz Burgener
Geschäftsleiter